

Ayudas/ Hot Topics



SEM 12



0. Dirección

Visita de cliente 24-26 de marzo

1. SGC

	DIR	SGC	VENTAS INTERNAS	APLICACIONES	INGENIERIA	MATERIALES	MANUFACTURA	REFACCIONES	LOGISTICA	SERVICIOS	ALMACEN	TI	RH	COMERCIO EXTERIOR	ADMINISTRACIÓN
# Integrantes	3	1	3	1	6	4	3	3	4	7	3	1	4	1	3
ECMC-02	1	1	2	1	2	0	2	2	1	2	3	0	4	1	3
ECMC-07	1	1	1	0	2	4	2	1	2	0	3	0	4	1	3
ECMC-10	0	1	1	0	3	0	1	2	0	1	3	0	4	1	1
ECMC-11	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
% de Cumplimiento	16,67%	100,00%	33,33%	25,00%	29,17%	25,00%	50,00%	50,00%	18,75%	10,71%	75,00%	0,00%	75,00%	75,00%	58,33%

Biblioteca Digital
MATTSA

MATTSA
FURNACE COMPANY

Planes de Acción Correctivas

DCMC-11 REV00

¡Buen día a todos!

Espero se encuentren muy bien, les envió la liga para el Video.

Les comparto el siguiente video: **DCMC-11 Planes de acción Rev00** que es parte de nuestro programa de capacitación del SGC:

🔗 Liga al video: <https://www.torsamx.com/nxc/it/index.php/s/B83w2ALTk55qYdK>

← Clic en la imagen o usa el QR.

Una vez visualizado el material, es necesario que respondan la evaluación correspondiente en el siguiente enlace:


🔗 Liga a la evaluación: <https://forms.gle/EqgMMaw3kwyFZnhf6>

La **fecha límite** para completar la evaluación es el **viernes 20 de marzo**. Es importante cumplir en tiempo y forma para asegurar el registro de su participación.

2. Ingeniería

3. Proyectos

Respuestas de los asistentes: 2 aceptaron, 0 aceptaron provisionalmente, 0 rechazaron.



De

Khernandez@mattsa.com.mx

Título

Lecciones Aprendidas & Cierre de Proyecto Línea Sisamex

Obligatorio

jsantiago@mattsa.com.mx; irico@mattsa.com.mx; scovarrubias@mattsa.com.mx; 'Alfonso Monsivais' <amonsivais@mattsa.com.mx>; 'erubio@mattsa.com.mx'; ochavez@mattsa.com.mx; elambarria@mattsa.com.mx; 'agalvan@mattsa.com.mx'; thernandez@mattsa.com.mx; cobranza@mattsa.com.mx; cxp@mattsa.com.mx

Opcional

'Jaime A. Sanchez' <jsanchez@mattsa.com.mx>; 'Roberto Torres' <ratorres@mattsa.com.mx>

Hora de inicio

martes 10/mar./2024

10:00 a. m.

Todo el día

Zonas horarias

Hora de finalización

martes 10/mar./2024

12:00 p. m.

[Convertir en periódica](#)

Ubicación

SALA DE JUNTA DE INGENIRIA// ZOOM (<https://us06web.zoom.us/j/85734988054?pwd=u08W59koS10KhlhyBGbv3WFLDLKcDd.1>)



Lecciones Aprendidas & Revisión de Gestión de Riesgos

Elemento de Outlook

Buen día,

La reunión es para revisar puntos pendientes del Check List de Proyectos y Lecciones Aprendidas de SISAMEX LINEA BATCH #2 del que corresponde los siguientes números de proyectos:

- 21933_SISAMEX_UBQ 36x48x36
- 24019_SISAMEX_UBW 36x48x36
- 24021_SISAMEX_USL
- 24022_SISAME_UST 36X48
- 24023_SISAMEX_EZ Gen 4,500 CFH
- 24027_SISAMEX_EZ Gen 4,500 CFH
- 24028_SISAMEX_UBTC 36x48 Extended Reach
- 24030_SISAMEX_UBT 36x48x36

Nombre	ASISTENCIA	PENDIENTES
Roberto	✗	
Israel	✓	✓
Sergio	✗	✗
Efren	✓	✓
Jessica Quijano	!	✗
Valeria	!	✓
Jaime Santiago	✗	✗
Marisol	!	✓
Carlos De Lira	✗	

3. Proyectos

Excelencia Operativa

- ! **Strike 1:** Llamada de atención verbal con registro informal del líder
- ! **Strike 2:** Llamada de atención formal por escrito (copia a Gerente de Área)
- ! **Strike 3:** Acta administrativa formal con impacto en la evaluación de desempeño

Contador de Strikes			
Roberto	X		
Sergio	X		
Jessica Quijano	X		
Carlos De Lira	X		
Jaime Santiago	X		

4. Manufactura

5. Compras

6. Almacén

7. Logística Servicio.

Redondo de 2 ½" inox 330 en frontera

Tubos Radiantes 4" x 5" (ENCO)

8. Refacciones

9. Aplicaciones (Proyectos)

Información de levantamientos entrega en tiempo.

9. Ventas (Servicios)

10. TI

11. RH / SHMA

- A todo el personal: Semana de Seguridad Del 23 al 27 de Marzo.
- Refacciones: Cierre de Acción Insegura (Polipastos) & Layout de Nave 2.
- Compras: Seguimiento cotización de resguardo de navajas y Proveedor Portón.

12. Comercio Exterior

13. Finanzas

SERVICIOS/VENTAS - Confirmar visita a URREA. Pendiente cobranza, RNF, POC 's.

14. TORSA

Revisión de Procesos para auditoria en abril- mayo